


Objectifs de la présentation

Retour d’expérience :
-Difficultés rencontrées
-Questions posées

Plan de la présentation :
1.Difficultés dans l’évaluation des impacts

2.Difficultés pour la préconisation de mesures d’atténuation



Difficultés : impacts

Constat :

Difficultés intrinsèques
- c’est difficile !
- aucune méthode -> cas par cas
- méconnaissance réponse des espèces

Difficultés méthodologiques
- aucune méthode
- cohérence des inventaires -> problème dès le devis
- définition des échelles géographiques d’évaluation d’impact

Difficultés liées au projet
- différence entre petit et grand projet
- manque de détails sur projets (et annexes)
- évolution du projet en cours d’étude
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Difficultés : impacts

1 Difficultés 
intrinsèques

C’est difficile !
- exercice difficile
- impacts différents selon :

- les espèces
- le projet…
-…le contexte du projet : taille, type…différence pour un même projet
- …de nombreux facteurs externes (milieu environnant, compétition…)…et effets positifs ?

Aucune méthode -> cas par cas
- aucune méthode + différentes réponses d’espèces - > cas par cas
- espèces avérées et potentielles ?
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Difficultés : impacts

1 Difficultés 
intrinsèques

Méconnaissance réponse des espèces
 - > dur d’évaluer impact et résilience

Propositions
- Aide à la prise en compte des potentialités (espèces-habitats)
- Suivis d’espèces
- Édition de guide(s) par type de projet

Besoin de retours d’expérience (suivis ?)



Difficultés : impacts

2 Difficultés méthodologiques

Aucune méthode
 - > cas par cas (qualitatif et quantitatif)

Cohérence des inventaires -> problème dès le devis

Projet 20 ha

Devis

Inventaire de 
terrain

Evaluation 
des enjeux

Evaluation 
des impacts

Pertinence évaluation impact :
-Surface étude appropriée

-Méthode appropriée à l’étude

-Inventaire spécifique, en bonne saison, suffisant

-Evaluation des enjeux selon connaissances et dires d’experts

-Méthode au cas par cas

Difficultés :
- faire passer au maître d’ouvrage
- concurrence…parfois déloyale

Evaluation pertinente
impact ?
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Difficultés : impacts

2 Difficultés méthodologiques

Définition des échelles géographiques d’évaluation d’impact

Echelles  : projet, local, départemental, régional, national, 
européen…mondial



Difficultés : impacts

3 Difficultés liées au projet

Différence entre petit et grand projet
- plus facile sur petit projet
- méthodes d’inventaires adaptées (inventaire ‘exhaustif’ et échantillonnage)
- méthodes d’analyses adaptées (statistiques)

Manque de détails sur projets (et annexes)
- manque de détails du projet (nature, taille, durée…) dont annexes !
- contexte du projet

Exemple 6

Devis Inventaires
Projet déjà démarré

Projet sans évolution possible

Projet démarre avant fin étude

Zone volontairement dégradée

Evolution du projet en cours d’étude
-…alors qu’il était définitif



Difficultés : mesures

Constat :

Difficultés intrinsèques
- c’est difficile !
- définition technique, financière
- méconnaissance espèces

Difficultés méthodologiques
- Manque de ‘catalogues’
- et si évolution projet, prise en compte ?

Difficultés liées au projet
- projet parfois immuable
- projet très variable
- nécessiterait un travail en amont
- autres aspects à prendre en compte
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Difficultés : mesures

1 Difficultés 
intrinsèques

C’est difficile !
- exercice difficile
- beaucoup de cas par cas

Définition technique, financière
- détails parfois complexes à fournir…au stade étude impact
- variabilité du coût possible



Difficultés : mesures

1 Difficultés intrinsèques (élargies aux mesures compens atoires)

Méconnaissance espèces
- Réponse d’une espèce à une mesure donnée ?
- manque de retour d’expérience



Difficultés : mesures

2 Difficultés méthodologiques

Manque de catalogue
- Préconisation d’une synthèse

Et si évolution projet, prise en compte
- Réduction projet n’est pas une mesure de réduction…



Difficultés : mesures

3 Difficultés liées au projet

Projet parfois immuable
-> aucun ajustement possible

Projet très variable
- Beaucoup d’ajustements en cours d’étude, y compris en fin d’étude

Nécessiterait un travail en amont
-‘Contraintes’ :

-Mesure : en fin d’étude
-Nécessite accord maître d’ouvrage

-Idéal :  travail en amont -> meilleur ajustement projet
+ accord réel maître d’ouvrage
-Réalité : fin de mission…et suivi mesures ?



Difficultés : mesures

3 Difficultés liées au projet

Autres aspects à prendre en compte
- existent autres contraintes (exemple : calendrier travaux)
- existent mesures pour d’autres thématiques
…non connues

Retour d’expérience ? Plus de cohérence entre BE ? Plus de temps sur 
étude ?



Difficultés : impacts et mesures

- Pour les bureaux d’étude : améliorations possibles  des difficultés 
intrinsèques :

- aide méthodologique
- retours d’expériences (guides ?)

-Pour le maître d’ouvrage : besoin d’informations :
- en amont étude
- avant fin étude

Conclusions



Merci pour votre attention


