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Mesures compensatoires du CNM

* Mesures compensatoires a réaliser, pour une durée de 25 ans

* Presque 5 ans d’anticipation

- Milieux ouverts agricoles (Outarde, (Edicneme...) :

Deux modalités :

* Acquisition 500 ha de terrains et transformation/maintien en biotopes
favorables + mise en gestion agricole

* Conventionnement (type MAE) (=1000 ha)
- Garrigues (Lézard ocellé...) : =150 ha réouverture et redéploiement pastoral

- Mais aussi zones humides, mares et plan d’eau, milieux forestiers etc.



Quels objectifs des mesures en milieux agricoles?

Créer des zones favorables a la reproduction et a I’hivernage

= créer des conditions favorables, augmenter la capacité d’accueil et I'attractivité, améliorer le
succes de reproduction, offrir des ressources alimentaires nouvelles, etc.

1) Zones défavorables ‘Hables
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2) Introduire des pratiques agricoles favorables :
*  Adaptation des calendriers de paturage / Retards de fauche

. Mise en place de cultures prairiales et gestion en mosaique (haut / ras)

= Modifier I’orientation agricole du territoire et les pratiques des exploitants




Initiation des mesures compensatoires (2009 — 2012) : ACTEURS IMPLIQUES ET PARTENARIATS

Réponse a un marché public lancé par RFF

Fonctionnement en Groupement permettant de réunir toutes les compétences nécessaires
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Les partenaires des mesures compensatoires
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Mise en ceuvre des mesures compensatoires :
Volet acquisitions et rétrocessions

Fonctionnement:

Prospection fonciere (dynamique ou valorisation d’opportunités), en ciblant
prioritairement sur les secteurs en déprise (opérateurs fonciers)

Analyse des opportunités foncieres :
* Potentialités de restauration écologique (CEN L-R, association naturaliste)
* Potentialités et enjeux agricoles (Chambres d’agriculture)
* Estimations des co(its de restauration et de gestion (CEN L-R)

Soumission des opportunités a RFF / OcVia
Candidature de RFF en CTD SAFER pour acquérir les parcelles

Acquisitions par RFF/OcVia, ou en direct par le CEN avec RFF tiers payeur cadré par des
conventions d’application signées entre RFF et le CEN L-R (durée indéterminée)



Mise en ceuvre des mesures compensatoires :
Volet acquisitions et rétrocessions

Fonctionnement :

Mise en ceuvre de plans de gestion et travaux de reconversion des terrains en milieux
favorables (ex. arrachage vigne et vergers, haies de cypres, conversion en prairies et luzerne),
suivi des opérations et évaluation des mesures (CEN L-R)

Appels a candidature en CTD SAFER pour sélection d’exploitants - Mise en gestion par des
agriculteurs via 3 baux ruraux a clauses environnementales (9 ans renouvelables) avec cahier
des charges (calendrier et conditions fauche, paturage, révision possible) signés avec le CEN
propriétaire

* Installation d’une éleveuse ovin

* Confortation d’un éleveur ovin

* Mise en culture + paturage bovin par une manade
Avec des cahiers des charges « outarde » (indemnités RFF)

Conventions MAE supplémentaires avec les voisins (« zone d’adhésion ») signées avec le CEN
L-R

Mise en réserve de chasse avec convention cynégétique entre CEN et société de chasse (si
objectif = hivernage)

Un suivi (oiseaux, habitats) et un accompagnement des exploitants permettant une gestion
adaptative des mesures (CEN L-R et associations naturalistes)




Mise en ceuvre des mesures compensatoires :

Volet contrats MAE

* Réalisation catalogue de mesures
* Animation et diagnostic agroenvironnemental des exploitations
* Des contrats pour 5 ans signés entre les exploitants, Oc’Via et le CEN L-R

* Indemnités aux agris = travail supplémentaire/surcolts ou manques a
gagner

* Accompagnement technique (CA 30), Suivis, controles, rapportage (CEN L-R)
Bilan a aujourd'hui :
* 800 ha contractualisés (reste 200)

* > 70 signataires — 400 parcelles engagées (2 ha en moyenne)



Atouts et valeur ajoutée des principes d’action
coordonnée pour les MCE :

lls garantissent :

- L’acceptabilité sociale des mesures et leur légitimité
(=intégration des usages et des savoir-faire) = transparence
garantie

- mais aussi leur intégration économique (= Projet de territoire)

La coordination avec les socio-professionnels, permet de limiter la
concurrence avec les activités agricoles incompatibles, et
d’éviter la spéculation fonciere

La dimension socio-économique permet le redéploiement
d’activités pastorales et de polyculture-élevage dans des
territoires en déprise (utilité sociale)

Ces MCE s’inscrivent dans les objectifs de conservation et de
reconquéte des milieux ouverts pastoraux méditerranéens a
forte responsabilité patrimoniale (intérét général)



Les points cruciaux

Anticiper, subir, participer.

Mesurer les atouts et contraintes.

Garder et gérer par I’agri-environnement.

Cultiver la transparence et nos valeurs.

Assurer les interfaces.

Partager les enjeux, les objectifs et les moyens.

Passer le choc et garantir sur la durée.

Mesurer et gérer les effets cumulés pour le foncier et les exploitations
Combiner compensation agricole et environnementale.

Une opportunité localement : la gestion préventive et coordonnée de I'ensemble
des compensations se cumulant sur le territoire .






Occupation du sol 2009 :

B Arboriculture
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Un territoire en crise et en reconversion

e 12.000 ha au sein de la ZPS

 Une crise viticole de 2000 a 2008 aujourd’'hui franchie

e Une crise de la péche : économique , sharka.

» Une spéculation fonciere péri-urbaine

e Un élevage ovin « herbassier » renaissant

e Un élevage camarguais en expansion.

eUne filiere « courgette » dynamique avec des pratiques itinérantes

eDes sols aux potentiels cérealiers faibles
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Différents niveaux de priorités

Mesure Impact sur I’'Outarde / type de mesure

"creation.couvert"
"retard.paturage”
"retard.fauche"
"gestion.mecanique"
"culture.intermediaire™
"reouverture”

Mesures prioritaires

"sur-semis”
"maintien.chaumes" Mesures d'accompagnement, ne seront
b . " contractualisées que sile milieu offre déja

implant.enherb.vigne du potentiel ou sid'autres mesures sont
"maintien.enherb.vigne” contractualisées a proxim ité

"implant.enherb.arbo”

Mesure d’accompagnement,
"'suppr.haie” obligatoirement associée a une autre
mesure sur la parcelle attenante




Les orofils rechercheés

L'éleveur pastoral en gardiennage.
L'éleveur.
Le producteur de fourrages.

Le « céréalier » avec des cruciferes.

L'atypique.




a candidatures

Un courrier pour tous les agriculteurs du secteur biogéographique

L appe

Regroupement des candidats selon leurs localisations potentielles

Premiére présentation du contexte et des offres.

Analyse des candidatures selon la pertinence affichée

des mesures qu’ils envisagent ( type et volumes)

Choix des agriculteurs a rencontrer en priorité en croisant avec les lots disponibles et les localisations des exploitations
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Les entretiens individuels

Une visite compléte sur les sites en tenant en compte des parcelles de I'exploitant et les lots potentiels

Discussion sur la faisabilité technique des exploitants pour chaque parcelle culturale




La sélection

Cartographie globale des sites et des propositions de mesures

Hiérarchisation des contrats et des potentialités par fermiers candidats et par site

Prise en compte des compétences et de la situation de chaque candidat

Transmission a la SAFER ( CTD) et OCVIA d'une liste de candidats par site

pour choix de leur ressort.

Démarrage des opérations : location, mesures de gestion , implantation des couverts




Ex de gestion sur les acquisitions :

* Arrachage de 92 ha de vergers
* 8 km de haies de cyprés supprimées
* Conversion des parcelles en prairies, luzernes

* Signature de 3 baux pour la gestion agricole :
* Installation d’'une éleveuse ovin
* Confortation d’'un éleveur ovin

* Mise en culture + paturage bovin par manade voisine
Avec des cahiers des charges « outarde » (indemnités RFF)

* Conventions supplémentaires avec les voisins (« zone d’adhésion »)
* Une ligne haute tension enterrée
* Mise en réserve de chasse




Mise en ceuvre des mesures compensatoires : Volet Animation suivi

Formation des agriculteurs volontaires :

« Elaboration d’un programme de formation pour les agriculteurs:
« Surl'Outarde et le lien avec les pratiques agricoles
e Sur Natura 2000

» Sur les évolutions techniques et agronomiques qu’impliquent la signature des mesures (formation « luzerne »
par ex)




En conclusion sur le déroulement:

Un processus long et complexe sur le plan agricole, car:

* Un climat socioprofessionnel tendu (crise agricole, secteur surtout viticole et arboricole,
incompréhension des moyens mis pour |'Outarde...)

* Une économie agricole dynamique en « concurrence » pour les opportunités foncieres intéressantes.

* Un foncier difficile : rareté de sites de grande taille pour la création de sites d’hivernage ou au
contraire mesures « en mosaique » pour la repro. + concurrence des carrieres, du photovoltaique etc.
(= spéculation, attentisme...)



En conclusion sur le déroulement.

* Mais des points positifs :
* Mise en ceuvre des MC plus de 2 ans avant le début des travaux : grande anticipation et donc
« préparation » du milieu agricole
* Les MC sont des mesures agricoles = le maintien de I'Outarde nécessite le maintien de I'agriculture

* Un oiseau relativement « bien connu » = des mesures de gestion agricole peu difficiles a déterminer et
qui marchent

* Le partage d’'une éthique et de valeurs au sein du Groupement
* Garder et gérer par I'agri-environnement.



En conclusion sur le déroulement:

Intérét du fonctionnement en Groupement:

* Combinaison des compétences

P Permet une prise en compte fine et compléte des différentes problématiques liées aux MC

* Un territoire ou I'agriculture est prépondérante mais qui subit de fortes mutations et tensions

P Permet une mise en ceuvre la plus sociologiguement acceptable, par une implication forte sur le territoire

P Permet une grande légitimité, par une implication historique de I’équipe sur le territoire et une
connaissance du tissu social

P Permet une meilleure faisabilité technique des mesures écologiques



	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9
	Diapo 10
	Diapo 11
	Diapo 12
	Diapo 13
	Diapo 14
	Diapo 15
	Diapo 16
	Diapo 17
	Diapo 18
	Diapo 19
	Diapo 20
	Diapo 21
	Diapo 22
	Diapo 23
	Diapo 24

