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P Le contournement Nimes-Montpellier
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P Un partenariat Public Privé
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I Contrat de partenariat (25 ans)
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P Responsabilité environnementale
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Transfert de la responsabilité
juridigue et technique
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Titulaire des autorisations et dérogations

2012 - 2017 2018 - 2037
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Elabore les dossiers réglementaires Poursuit les MC

Met en ceuvre les MC




» Le programme de compensation du CNM

Travaux Exploitation / maintenance

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 .. 2037

Milieu agricole ouvert 2695 3071 3071 3071 3071 3071 3071 3071 3071
Ripisylves et cours d'eau 15 15 15 15 15
Mares, plans d'eau, prairies humides 27 27 27 27 27 27 27 27
Boisements 8 8 8 8 8 8 8 8
Pelouses et garrigues 158 158 158 158 158 158 158 158
TOTALUC/an 2695 3264 3264 3264 3279| 3279 3279 3279 .. 3279
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» Mise en ceuvre : aspects clés

> |anticipation de RFF

Des 2008, un partenariat avec des acteurs locaux pour réfléchir aux modalités
d’intervention (localisation des MC, expérimentations de gestion, ...)

2010 — 2012 : Mission de recherche de terrains de compensation en milieu agricole
- 640 ha sécurisés par conventionnement ( 5 ans)
- 100 ha sécurisés par acquisition

> En 2012, Oc’Via découvre le contexte et doit poursuivre la démarche
Démarrer rapidement
Appréhender les MC comme un projet de territoire
Organiser
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» Démarrer rapidement, pour

> Avoir un retour de terrain 2 compréhension du contexte

> Apporter des données aux dossiers réglementaires

> Evaluer puis choisir les engagements qui seront pris

> Avoir mis en ceuvre des actions de terrain avant I'impact = maintien état de
conservation des especes visées
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p Appréhender le programme comme un projet de territoire

> Les mesures compensatoires se déroulent sur un territoire a multiples usages

> Eviter la confrontation, recherche les synergies, I'accompagnement

> Travailler avec les acteurs locaux
Conservatoire d’Espaces Naturels
Chambres d’Agriculture Gard et Hérault
Associations naturalistes : COGard, LPO Hérault, Ecologistes de I'Euziéere
Opérateurs fonciers : SAFER LR
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p Organiser

ol
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Pilotage global du programme
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p MC dans le contexte d’unités de compensation

> |ntéréts :

Logique de Gain (restauration) : facilite acceptation / compréhension des acteurs
locaux

Réévaluer les gains UC/ha en fonction des résultats constatés sur le terrain

> Vigilance:

Ne pas devenir un simple comptable d’UC (et oublier les especes et milieux qui sont
derriére...)
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Phase Zone PK Discipline Type d'ouvrage Emetteur Type de doc N° Indice

Chiffres clés

« 16 communes rencontrées o
« 2000 hectares prospectés Coa St
«  plus de 100 propriétaires contactés @ |

LSt
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Avancement « Milieux ouverts agricoles »

»>  Objectif 1°ravril 2014 : 2695 UC (337 ha acquisition minimum)
» Objectif 1°" avril 2015 : 3071 UC (337 ha acquisition minimum)

> Etat davancement :

OBJECTIF 1er AVRIL 2014
Acquisitions | conventionnements . L{C, % dgth totale % dette totale UC
générées acquisition (ha)
Acquisitions RFF (ha) 71
Conventionnements RFF 611,5 978
Acquisitions Oc'via (ha) 88,7 181
Total acquisitions (ha) 159,7 47,38872404
Total conventionnement 611,5

Dette totale

4/26/2013

337 2695
Reste a faire 177,3 1536
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Phase Zone PK Discipline Type d'ouvrage Emetteur Type de doc N° Indice

> Objectif 1°" avril 2015 : sécurisation 168 UC (environ 120 ha)
' > Etat davancement :

Acquisitions réalisées au 4 mars 2013 : 11,37 ha en cours
au 18 avril 2013 : 11,37 ha acquis par PV

Acquisitions realisées

0 s A AR

Légende
- Acquisition garrigues (11,37 ha)

| [ Negociat

7 . - ion acquisition (26,36 ha)
ONegOCIaUOD [ Negociation conventi (30,00 ha)
> X A B0 7 = TRy
e s 04 avril 2013 AVANCEMENT SECURISATION FONCIERE GARRIGUES %) V|$ i Mdapepgemrhd oyl
A Merie- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ki F T - - - - - F T T-1 =




Avancement « Milieux humides »

« Mares et plans d’eau + prairies
humides »

> Objectif 18" avril 2015 : sécurisation 27 UC
(environ 27 ha)

» Etat d'avancement : Négociation favorables
conventionnement : environ 50 ha (secteur
de Campuget)

« Ripisylves et cours d’eau »

» Objectif mise en service CNM :
sécurisation 15 UC (environ 15 ha)

» Etat davancement : Environ 2000 métres
linéaires (8 ha - rives du Salaison)

4/26/2013
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