
Groupe de travail « Impacts sur la biodiversité » 

 

Le 26 avril 2013 

Mesures compensatoires du  

Contournement Nîmes Montpellier (CNM) 



► Le contournement Nîmes-Montpellier  



► Un partenariat Public Privé 

Contrat de partenariat (25 ans) 

2012 - 2017 2018 - 2037 



► Responsabilité environnementale 

Transfert de la responsabilité  
juridique et technique  

Titulaire des autorisations et dérogations 

Elabore les dossiers réglementaires 
Met en œuvre les MC  

Poursuit les MC 

2012 - 2017 2018 - 2037 



► 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 … 2037

Milieu agricole ouvert 2695 3071 3071 3071 3071 3071 3071 3071 3071

Ripisylves et cours d'eau 15 15 15 15 15

Mares, plans d'eau, prairies humides 27 27 27 27 27 27 27 27

Boisements 8 8 8 8 8 8 8 8

Pelouses et garrigues 158 158 158 158 158 158 158 158

TOTAL UC/an 2695 3264 3264 3264 3279 3279 3279 3279 … 3279

Exploitation / maintenanceTravaux

Le programme de compensation du CNM 



► 

  

> L’anticipation de RFF 

• Dès 2008, un partenariat avec des acteurs locaux pour réfléchir aux modalités 
d’intervention (localisation des MC, expérimentations de gestion, …) 

• 2010 – 2012 : Mission de recherche de terrains de compensation en milieu agricole  

- 640 ha sécurisés par conventionnement ( 5 ans) 

- 100 ha sécurisés par acquisition  

 

> En 2012, Oc’Via découvre le contexte et doit poursuivre la démarche  

• Démarrer rapidement 

• Appréhender les MC comme un projet de territoire 

• Organiser   

 
 

 

 

 

 

 

 

Mise en œuvre : aspects clés 



► 

  

> Avoir un retour de terrain  compréhension du contexte 

 

> Apporter des données aux dossiers réglementaires 

 

> Evaluer puis choisir les engagements qui seront pris  

 

> Avoir mis en œuvre des actions de terrain avant l’impact  maintien état de 
conservation des espèces visées 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Démarrer rapidement, pour  



► 

  

> Les mesures compensatoires se déroulent sur un territoire à multiples usages 

 

> Eviter la confrontation, recherche les synergies, l’accompagnement  

 

> Travailler avec les acteurs locaux  

• Conservatoire d’Espaces Naturels  

• Chambres d’Agriculture Gard et Hérault 

• Associations naturalistes : COGard, LPO Hérault, Ecologistes de l’Euzière  

• Opérateurs fonciers : SAFER LR 

• … 

 
 

 

 

 

 

 

 

Appréhender le programme comme un projet de territoire 



► Organiser  

Pilotage global du programme  

Reporting Partenariat 

Suivi  

Recherche  

des terrains 

Opérateur foncier 

Approche des 

propriétaires et exploitants 

/ Négociation  

Appui à l’identification d’opportunités 

Elus, Syndicats de bassin, … 

Expertises agroenvironnementales 

Travaux de  

génie écologique 

Gestion dans la durée 

& Suivis des MC  

Réalisation des travaux  
Entreprises de travaux, exploitants agricoles, … 

Gestion conservatoire  
Gestionnaire d’espaces naturels, exploitants agricoles, 

… 



► 

  

> Intérêts :  

• Logique de Gain (restauration) : facilite acceptation / compréhension des acteurs 
locaux 

• Réévaluer les gains UC/ha en fonction des résultats constatés sur le terrain  

 

> Vigilance: 

• Ne pas devenir un simple comptable d’UC (et oublier les espèces et milieux qui sont 
derrière…) 

 
 

 

 

 

 

 

 

MC dans le contexte d’unités de compensation  
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Chiffres clés 

• 16 communes rencontrées 

• 2000 hectares prospectés 

•  plus de 100 propriétaires contactés 
 

Mesures compensatoires : démarche foncière 



Avancement « Milieux ouverts agricoles » 

  Objectif 1er avril 2014 : 2695 UC (337 ha acquisition minimum) 

  Objectif 1er avril 2015 : 3071 UC (337 ha acquisition minimum) 

 

  Etat d’avancement : 
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OBJECTIF 1er AVRIL 2014 

  Acquisitions conventionnements 
UC 

générées 
% dette totale 

acquisition (ha) 
% dette totale UC 

Acquisitions RFF (ha) 71         

Conventionnements RFF   611,5 978     

Acquisitions Oc'via (ha) 88,7   181     

Total acquisitions (ha) 159,7     47,38872404   

Total conventionnement   611,5       

Total UC générés     1159   43,005566 

  

Dette totale 337 2695 

Reste à faire 177,3 1536 
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 Objectif 1er avril 2015 : sécurisation 168 UC (environ 120 ha) 

 Etat d’avancement : 

Acquisitions réalisées au 4 mars 2013 : 11,37 ha en cours 

Acquisitions réalisées au 18 avril 2013 : 11,37 ha acquis par PV 

Négociations en cours acquisition : 26 ha   

Négociation en cours conventionnement : 30 ha environ 
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« Mares et plans d’eau + prairies 

humides  »  
 

 Objectif 1er avril 2015 : sécurisation 27 UC 

(environ 27 ha)  
 

 Etat d’avancement : Négociation favorables 

conventionnement : environ 50 ha (secteur 

de Campuget) 

 
 

« Ripisylves et cours d’eau »  
 

 Objectif mise en service CNM : 

sécurisation 15 UC (environ 15 ha)  
 

 Etat d’avancement : Environ 2000 mètres   

linéaires (8 ha - rives du Salaison) 
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Avancement « Milieux humides » 


